

Ogłoszenie nr 560165200-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.

Tworóg: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania 4.3.1

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 543233-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500198276-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 54522500000000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 493, e-mail tworog@poczta.wp.pl, faks 322 857 414.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Grp.I.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg. Zamówienie obejmuje 7 zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT. Termomodernizacja obejmuje następujące budynki: GMINNY OŚRODEK KULTURY, SZKOŁA W BORUSZOWICACH, LKS KOTY, OSP KOTY, OSP TWORÓG, PRZEDSZKOLE W WOJSCE, OSP ŚWINIOWICE. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZNAJDUJE SIĘ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,
45111300-1,
45450000-6,
45410000-4,
45320000-6,
45330000-9,
45331100-7,
45333000-0,
45310000-3,
45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 **NAZWA:** Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAW-BUD, , ul.Moniuszki 10 Busko-Zdrój 28-100 , 28-100, Busko-Zdrój, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 501893.65 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ NR: 2 **NAZWA:** Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAW-BUD, , UL.MONIUSZKI 10, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 179112.05 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ NR: 3 **NAZWA:** Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAW-BUD, , UL.MONIUSZKI 10, 28-100, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 768913.42 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ NR: 4 **NAZWA:** Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM

ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

POLTERM Sp. z o.o.członek konsorcjum PPHU Instal-Budotech, , ul.Kopalniana 60 42-605

Tarnowskie Góry, 42-605, Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 268353.09 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Termomodernizacja budynku LKS KOTY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAW-BUD, , UL.MONIUSZKI 10, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 317496.79 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAW-BUD, , UL.MONIUSZKI 10, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 351517.17 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WOJSCE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAW-BUD, , UL.MONIUSZKI 10, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 247959.08 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

02/08/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmienia się termin zakończenia robót na dzień 06.09.2019r. DOT. FIRMY ZAW-BUD

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W związku zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych , o którym mowa w protokole konieczności nr 1 z dnia 04.03.2019r. oraz prac zamiennych o których mowa w protokole konieczności nr 2 z dnia 04.03.2019r. oraz zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp zmienia się termin zakończenia realizacji zadania na dzień 13.09.2019r. i dodaje się dodatkowy punkt do wynagrodzenia za roboty dodatkowe w kwocie 22 435,19zł i roboty zamienne w kwocie 14 068,25zł wg przedstawionych kosztorysów

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1. Aneks z Firmą ZAW-BUD: Przyczyną przedłużenia terminu zakończenia robót to złe warunki atmosferyczne podczas wykonania robót termomodernizacyjnych, co udokumentował Wykonawca. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru, zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz postanowieniami art.144 ust.1 pkt 1 zmienia się termin zakończenia robót na datę 06.09.2019r. 2. Aneks z Firmą POLTERM - Podstawa prawna

zmiany określone art.144 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp zmiany dotyczą realizacji robót dodatkowych od dotychczasowego wykonawcy, które stały się niezbędne i zostały spełnione warunki przewidziane w art.144 ust.1 pkt.2 ustawy pzp. Konieczność wykonania robót budowlanych objętych aneksem opisano w protokole konieczności nr 1 i nr 2 z dn. 04.03.2019r.wraz z opiniami projektanta i inspektora nadzoru. a)Roboty dodatkowe - celem prawidłowego dokonania termomodernizacji dachu styropapą występuje konieczność zerwania papy z dachu budynku wraz z spękaną warstwą dociskową oraz pozostałą izolacją. Decyzja ta pozwoli na prawidłowe zgodne z sztuką budowlaną wykonanie prac termomodernizacyjnych dachu w przedmiotowym budynku. b). Roboty zamienne - podczas wykonywania robot stwierdzono, iż zaprojektowane ocieplenie wchodzi światło okien, których dolna krawędź znajduje się ok.10 cm powyżej istniejącej powierzchni dachu kotłowni. Należało zrobić ocieplenie dachu płytami z pianki rezolowej gr.8cm układanej na dachu kotłowni oraz należy zrobić dodatkowe ocieplenie stropu kotłowni wełną mineralną gr.8cm. Rozwiązanie te pozwoli uniknąć kolizji styropapy z oknami oraz gwarantuje otrzymanie współczynników przenikania ciepła. Zmienia się termin realizacji robót na dzień 13.09.2019r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: