

Ogłoszenie nr 560274367-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Tworóg: Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 600423-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540210781-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510234231-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 54522500000000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 493, e-mail tworog@poczta.wp.pl, faks 322 857 414.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=5800&ident=28846>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Grp.I.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Projektowana przebudowa ul. Szkolnej zakłada sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Po sfrezowaniu wykonana zostanie nowa warstwa warstwa ścieralna o grubości 5 cm oraz podbudowa z kruszywa o gr. 20cm. Zakłada się pozostawienie istniejących krawężników betonowych. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano dwa przejścia dla pieszych – przed oraz za szkołą - wykonano, jako wyniesione progi zwalniające z kostki betonowej, na których wykonano przejścia dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych w rejonie szkoły założono na wyniesionym progu przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów zastosowano aktywny znak drogowy D6b – solarny. W rejonie szkoły zostaną zabudowane barierki ochronne o dł. 33mb Parametry techniczne jezdni: a) klasa techniczna drogi – „D” b) kategoria ruchu – KR I c) drogi jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu d) prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h e) szerokość jezdni – 8 m – 5 m f) Długość przebudowywanego odcinka - 242 m g) Spadki poprzeczne – dwustronny 2% - od osi jezdni h) dla powyższego obowiązują następujące parametry projektowe: α maksymalne pochylenie podłużne niwelety: 12% β minimalne pochylenie podłużne niwelety: 0,3% γ maksymalne pochylenie

podłużne niwelety w rejonie skrzyżowania: 3% na dł. 20m [H] maksymalne pochylenie podłużne niwelety zjazdu: 5% na dł. 5m [H] maksymalne pochylenie podłużne niwelety chodnika: 6% [H] maksymalne pochylenie podłużne niwelety ścieżki rowerowej: 5% [H] minimalny promień łuku kołowego poziomego: Rmin = 35m przy pochyleniu poprzecznym jezdni na łuku 4% [H] minimalne promienie łuku pionowego wypukłego: 300,00m [H] minimalne promienie łuku pionowego wklęsłego: 300,00m

II.4) Główny kod CPV: 45233252-0

Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45233140-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Termin do 6 grudnia

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

22/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności 1/2019 z dnia 21.11.2019r. Z tytułu wykonania robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 25 489,80zł netto, plus podatek VAT 5862,65ZŁ, co daje kwotę brutto 31352,45zł.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności 1/2019 z dnia 21.11.2019r. Z tytułu wykonania robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 25 489,80zł netto, plus podatek VAT 5862,65ZŁ, co daje kwotę brutto 31352,45zł.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności 1/2019 z dnia 21.11.2019r. Z tytułu wykonania robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 25 489,80zł netto, plus podatek VAT 5862,65ZŁ, co daje kwotę brutto 31352,45zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W związku z zaistniałą potrzebą wykonania prac dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności 1/2019 z dn. 21.11.2019r. działając zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 umowy nr 295/2019 z dnia 31.10.2019 r. oraz postanowieniami w art.144 ust.1 pkt. 1,2,6. Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j). Podczas realizacji robót Wykonawca w obecności inspektora nadzoru wykonał badania dna koryta i na ich podstawie stwierdzono słabą nośność podłoża. W przedmiotowej sprawie wystosowano pismo do projektanta, który zaproponował wzmocnienie podłoża poprzez wzmocnienie podłoża dodatkowo 10 cm w-wą tłucznia kamiennego. Powyższe rozwiązanie nie wymaga wykonania projektu zamiennego, gdyż stanowi niestosowne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wykonanie wzmocnienia podłoża traktuje się jako roboty dodatkowe.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: