

Ogłoszenie nr 560165449-N-2020 z dnia 02-09-2020 r.

Tworóg: Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 dot. projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym RPO WSL NA LATA 2014-2020 dla osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 565002-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500159529-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500190863-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 54522500000000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 493, e-mail gospodarka@ug.tworog.pl, faks 322 857 414.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Grp.I.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Realizację zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym” obejmuje następujące zadania: a. Zadanie nr 1 Pompownia próżniowo tłoczna wraz z rurociągiem tłocznym w tym: ☐ budynek pompowni z pompami próżniowymi i automatyką sterującą ☐ zbiornik podciśnieniowy ☐ biofiltr ☐ przewody technologiczne łączące obiekty ☐ instalacje elektryczne ☐ przyłącze wodociągowe ☐ sieć podciśnieniowa Zakres rzeczowy robót objęty projektem: Przewody tłoczne PE 100 SDR17 RC o średnicy dn 125 mm L= 848 m Rurociągi grawitacyjne z rur PVC 200mm L= 78 m Studzienki rewizyjne Dz 1200 mm 2 kpl. Studzienka rozprężna Dz 800 mm 1 kpl. Studzienka włączeniowa Dz 1000 mm 1 kpl. b. Zadanie

zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych i zamiennych ww. protokołach konieczności stanowiących załączniki do aneksu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Przyczyny dokonania zmian w umowie (zgodnie z protokołami konieczności): - Przekroczenia ilości planowanych robót ze względu na konieczność wykonania dodatkowego kanału grawitacyjnego od studni KG37 w kierunku budynku ul. Tylnej 10 i działki nr 1467/102 na wniosek właścicieli pominiętych oraz rozbieżności przedmiarowe w stosunku do projektu budowlanego na odcinku kanalizacji podciśnieniowej G37-G41. -Przekroczenia ilości planowanych robót ze względu na rozbieżności przedmiarowe w stosunku do projektu budowlanego na odcinku kanalizacji podciśnieniowej G35-G31 dot. ul. Tylnej -Zwiększenie zakresu związanego z robotami ziemno-montażowymi wynikają z nowych wniosków o podłączenie mieszkańców nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej (m.in.. montaż dodatkowych trójników). -W związku z koniecznością wykonania robót w ul. Wiejskiej na odcinku od F15 do Z13 na podstawie decyzji ZDP w Tarnowskich Górach zmieniono technologię wykonania robót z wykopu otwartego na bezwykopową kanału głównego oraz sięgaczy w rurach ochronnych stalowych. W związku z koniecznością wykonania robót w ul. Leśniczówka na odcinku od G16 do G17 na podstawie uzgodnień z GAZ-SYSTEM zmieniono średnice przewiertu ze względu na konieczność montażu rury ochronnej PE RC SDR11 DN225 wraz z wydłużeniem przewiertu z uwagi na niedoszacowanie przedmiaru robót. W związku z istniejącym zagospodarowaniem terenu i związanym z tym brakiem zgody na wykonanie robót metodą wykopu otwartego na odcinku D17 do KD17 zmieniono technologię wykonania na przewiert sterowany. -Przekroczenie ze względu na zmianę lokalizacji studni podciśnieniowej KD 9 w ul. Makowej wraz z koniecznością włączenia do kanalizacji sanitarnej pominiętych budynków na działkach 1337/41 oraz 1338/41. -Zwiększenie zakresu wykonania PCV 200 wynika z wykonania kanału na ul. Makowej od KD9, który to zakres został rozliczony w płatności nr 7 za okres 01.06.2019 do 08.07.2019r. -Zwiększenie zakresu związanego z rozbiórkami nawierzchni dróg gminnych z uwagi na niedoszacowanie przedmiaru robót.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Zmienia się punkt 27.1.1.1.umowy wprowadzony aneksem nr 2 z dnia 08.10.2019 do umowy nr 190/2018 z dnia 07.08.2018, który otrzymuje nowe brzmienie: Z tytułu wykonania robót dodatkowych Wykonawca zwiększa się wynagrodzenie kosztorysowe o kwotę 70 918,69zł netto, plus podatek VAT 16 311,30 zł, co daje kwotę brutto 87 229,99 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 99/100). Całkowita suma robót dodatkowych w czasie trwania umowy wynosi 537 498,38zł netto, plus podatek VAT 123 624,63zł, co stanowi kwotę brutto 661 123,01zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 01/100). Z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawca zwiększa się wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty 107 665,54 zł netto plus podatek VAT 24 763,08 zł, co daje kwotę brutto 132 428,62zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 62/100). Całkowita suma robót zamiennych w czasie trwania umowy wynosi 519 980,13zł, plus podatek VAT 119 595,43zł co stanowi kwotę brutto 639 575,56zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 56/100).