Twordg, 25.09.2013r.

Protokot nr 22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Twordg z dnia 25 wrze $nia 2013 roku

Posiedzeniu przewodniczyt Adam Lachowicz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczacy otworzyt posiedzenie o godz. 8:00 i po powitaniu czlonkéw Komisji oraz gosci
odwiadczyta, ze zgodnie z listg obecnosci (zatacznik nr 1 do niniejszego protokotu) aktualnie
w posiedzeniu uczestnicza 3 osoby, co wobec sktadu Komisji wynoszacego 5 oséb, stanowi quorum
pozwalajgce na podejmowanie prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu udziat wzi _eta Komisja Rewizyjna w skiadzie

1. Przewodniczacy Komisji — Adam Lachowicz

2. Czlonek Komisji — Zofia Rozbicka (Zastepca Przewodniczacego Komisiji)
3. Czlonek Komisji — Jarostaw Starnko

Nieobecni : Cztonek Komisji — Waldemar Profus
Czlonek Komisji — Urszula Zawislok

W posiedzeniu udziat wzi_eli réwnie z:
Wojt Gminy — Eugeniusz Gwozdz,
Kierownik Referatu Inwestycji — Alfred Potempa
Skarbnik Gminy — Renata Krain
Podinspektor ds. gospodarki gruntami — Anna Jaksik

Porz adek posiedzenia
1. Analiza dokumentacji zwi gzanej z przetargiem na remont dachu budynku Urz ~ edu Gminy.
2. Analiza zmian w mieniu komunalnym za okres | p6t  rocza 2013r.:
sprzeda z i nabycie gruntéw,
- uzytkowanie wieczyste.
3. Analiza dokumentacji zwi gzanej z umarzaniem diugéw przez Wojta Gminy za | p6  trocze
2013r.
4. Informacja o realizacji wnioskéw zto  zonych do Wojta na ostatnim posiedzeniu Komisji.
5. Sprawy bie zace oraz wnioski

W momencie rozpoczecia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych bylo 3 jej czlonkéw uprawnionych
do gtosowania.

Ad.1 Analiza dokumentacji zwi _azanej z przetargiem na remont dachu budynku Urz _edu Gminy
Dokumentacje zwigzang z przetargiem przedstawit Kierownik Referatu Inwestycji Alfred Potempa.
Poinformowat, ze do przetargu, ktory przeprowadzono 21 stycznia 2013 roku przystapity 4 firmy:

- Firma Ogo6lnobudowlana DEKBUD z Gniezna

- Przedsigbiorstwo Wielobranzowe MIKSYL z Tarnowskich Gér

- Przedsigbiorstwo Budowlane BEMA z Pawlonkowa

- Firma MAJSTER z Tarnowskich Gér

Radni zapoznali sie z przedstawiong dokumentacjg z przetargu.




Kierownik Potempa poinformowat, ze przetarg wygrata najtansza oferta, to jest firma DEKBUD, ktéra
wycenita prace na 830.063,97zt. W ofercie wychwycono bledy matematyczne, gmina wystapita do
Firmy DEKBUD, czy uznaje te bledy, firma zgodzita sie na to. 28 lutego podpisano umowe, termin
realizacji zadania zostat wyznaczony na 20.07.2013. Podczas wykonywania prac wyniknely pewne
problemy, najpierw przy zdejmowaniu dachu, okazato sie, ze nalezy wykona¢ wzmochienia, ktérych
nie obejmowat kosztorys. Nastepnie przy odbijaniu tynku, okazato sie, ze nalezy go jeszcze raz
potozyé tymczasem umowa przewidywata czyszczenie i malowanie starego tynku. tgcznie roboty
dodatkowe wynegocjowano na 234.737,00zt.

Przewodniczacy Komisji, Adam Lachowicz zapytat, czy w tym wypadku na roboty dodatkowe nie
nalezato ogtosi¢ nowego przetargu?

Kierownik Potempa odpowiedzial, Zze zgodnie z przepisami nalezy przystgpi¢ do negocjacji
z wykonawcg. Dodal, ze wycena rob6t dodatkowych byta o wiele wyzsza, niz cena wynegocjowana
z firmg DEKBUD.

Radna Zofia Rozbicka powiedziata, ze 200 tys zt to duza kwota i dziwi jg, ze osoby, ktore
przygotowaty wycene inwestycji pominetly takie roboty.

Kierownik Potempa odpowiedziat, ze projektant nie przewidzial wspomnianych robét dodatkowych.
Nastepnie stwierdzit, ze roboty dodatkowe zwigzane z remontem dachu byly trudne do przewidzenia.
Dopiero po odstonieciu konstrukcji okazato sie, ze czes¢ belek i krokwi wymaga wzmaocnienia.

Radna Zofia Rozbicka powiedziata, ze o ile problemy z dachem mogty wyj$¢ na jaw w trakcie robo6t, to
jezeli chodzi o tynki, mozna byto oceni¢ ich stan podczas projektowania.

Przewodniczacy Komisji, Adam Lachowicz powiedziat, Zze dziwi go, iz projektant pomylit sie
w 0szacowaniu robot o ponad 200 tys zt. Zapytal, czy projektant ponidst jakies konsekwencje za taki
btad.

Kierownik Potempa odpowiedzial, ze nie. Nastepnie Kierownik poinformowal, ze firma ukonczyla
roboty w terminie. Teraz jednak pojawit sie problem z odbiorem kolumn przed budynkiem. Miaty
zosta¢ pomalowane podkiadem wysokocynowym, a uzyto podktadu cynkowego. Po rozmowach
postanowiono, ze budynek zostanie odebrany bez kolumn, co ma ogromne znaczenie dla odzyskania
srodkéw zewnetrznych, gdyz zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze srodkéw unijnych.

Po zamkni eciu dyskusji Komisja Rewizyjna stwierdzita, ze nie ma uwag do przeprowadzenia
przetargu na remont dachu budynku Urz ~ edu Gminy.

Ad.2. Analiza zmian w mieniu komunalhym za okres | pétrocza 2013r.:

sprzeda z i nabycie gruntéw, u zytkowanie wieczyste .

Informacje na temat zmian w mieniu komunalnym przedstawita podinspektor ds. gospodarki gruntami,
Anna Jaksik. Informacja stanowi zatacznik do protokotu. Pani Jaksik poinformowata, ze w wyniku
réznych prac geodezyjnym takich jak wznowienie granic itp., powstaja przybytki lub ubytki powierzchni
gruntéw. Poinformowata réwniez, ze Starostwo Powiatowe jest w trakcie wytozenia do publicznego
wgladu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw dla
gminy Twordg. Wylozenie bedzie miato miejsce w dniach 27 wrzesnia do 17 pazdziernika.
Przewodniczacy Komisji, Adam Lachowicz powiedziat, ze warto bytoby zsumowac¢ wartosci wszystkich
dziatek i poréwnac¢ sume z przyjeta powierzchnig gminy.

Komisja Rewizyjna nie wniosta uwag do przedstawione j informacji na temat zmian w mieniu
komunalnym .

Ad.3. Analiza dokumentacji zwi__azanej z umarzaniem diugéw przez Woijta Gminy za | pé _ irocze
2013r

Dokumentacje zwigzang z umarzaniem diugéw przedstawita Skarbnik Gminy, Renata Krain. Kopie
tych dokumentéw stanowig zatgcznik do protokotu. W omawianym okresie zwolniono 1 osobe
z podatku od srodkow transportowych. 8 oséb zwolniono od podatku rolnego, 1 osobe od podatku od
spadkdéw i darowizn i 21 oséb fizycznych od podatku od nieruchomosci.

Radna Zofia Rozbicka jakie sa powody umarzania diugéw?

Skarbnik Gminy, Renata Krain odpowiedziata, ze najczesciej jest to zta sytuacja materialna. Jesli
chodzi o osoby fizyczne, to urzad wspdtpracuje z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spotecznej
i sprawdza rzeczywistg sytuacje finansowg podatnika. Jezeli chodzi o umorzenie podatku od spadkéw
i darowizn, w tym konkretnie przypadku zostaly przygotowane dwie opinie: skarbnika gminy i radcy
prawnego. Skarbnik Gminy stoi na stanowisku, ze tej opfaty nie nalezy umarza¢, jednak decyzje
podejmuje Wajt i w jego ocenie umorzenie bylo stuszne.

Nastepnie odbyla sie dyskusja na temat wielokrotnych zwolnien tego samego podatnika od podatku
od oséb prawnych.




Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wojta o bardziej wni kliwe sprawdzanie czy wniosek
0 umorzenie jest zasadny. Komisja sugeruje, by nie zwalnia ¢ notorycznie firm od ptacenia
podatku. Ponadto Komisja proponuje, by w przypadku podatku od spadkoéw i darowizn
w pierwszej kolejno $ci oferowa é mozliwo $¢€ rozto zenia ptatno $ci na raty .

Ad.4. Informacja o realizacji wnioskéw zto  Zonych do Wdijta na ostatnim posiedzeniu Komisji
Na ostatnim posiedzeniu Komisji nie ztozono wnioskow.

Ad.5. Sprawy bie zace

Przewodniczacy Komisji, Adam Lachowicz poinformowat, ze otrzymat od Przewodniczacej Rady
Gminy informacje, ze na posiedzeniu Komisji Statutowej zaproponowano nastepujacy zapis w Statucie
Gminy:

- § 22 w pkt 1. Przewodniczacy komisji zawiadamia Wajta i Sekretarza o terminie_przedmiocie,
0golnym zakresie oraz wskazuje jakie dokumenty maj g by¢é przygotowane do przeprowadzenia
kontroli_ - co najmniej 7 dni przed jej planowanym terminem.

Odbyta sie dyskusja na temat tego zapisu.

Komisja Rewizyjna nie zgadza sie na zapis dotyczacy wskazania jakie dokumenty majg byc¢
przygotowane do przeprowadzenia kontroli. Zdaniem czlonkéw Komisji radni nie majg wiedzy co do
takich dokumentow. Wystarczajacy jest zapis okreslajacy zakres, przedmiot i termin kontroli.

O godzinie 9:10 Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zamknat posiedzenie.
Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano.

Zofia Rozbicka
Jarostaw Stanko
Urszula Zawislok
Waldemar Profus
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Protokotowata: Agata Fraczek



