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Wystapienie pokontrolne

W dniach od 17 listopada 2015 roku — do 18 grudnia 2015 roku inspektor ds. kontroli
wewnetrznej Urzedu Gminy Twordg przeprowadzit kontrolg planowana, dotyczaca;

»weryfikacji prawidlowosci stosowania przez pracownikéw tut. Urzedu Gminy
przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w okresie II, III, IV kwartal 2010
roku, przy realizacji zaméwien publicznych przez Gming¢ Tworég”

Ponizej przedstawiam istotne uchybienia i nieprawidlowosci, wskazujac zarazem wnioski
zmierzajace do ich usuniecia, stosownie do § 23 pkt 3 Regulaminu Kontroli Wewngtrznej
obowiazujacego w Urzedzie Gminy Tworog.

Nieprawidtowosci dotyczyly zardwno sporzadzenia dokumentacji zwiazanej z zamowieniem,
czynnosci podejmowanych podczas prowadzenia postgpowania oraz nieprawidtowosci
Zwigzanej z zawieraniem umowy.

1.W_postepowaniu o udzielenia zamdéwienia publicznego .. Przebudowa ul. Lublinieckiej w
m.Koty Gmina Twordg” stwierdzono:

- brak dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba proponowana na funkcje kierownika budowy
zrealizowala co najmniej 2 zadania polegajace na budowie, przebudowie, odnowie lub
modernizacji drog o nawierzchni bitumicznej.

Jest to niezgodne z pkt.7.2.3)b)Instrukcji dla Wykonawcow zawartej w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia,

- brak Harmonogramu rzeczowo — finansowego bedqcego integralna czes¢ zawartej umowy,
kiéry Wykonawca zobowiqzany jest przedlozy¢é Zamawiajqcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- ze Zamawiajqcy nie zatwierdzil protokolu odbioru o czym Swiadczy brak podpisu
Zamawiajqcego. Jest to niezgodne z tresciq § 6 pkt.1 umowy.

2. W postepowaniu o udzielenia zamdwienia publicznego . wykonanie przebudowy ulicy
Brynkowskiej w Nowej Wsi Tworoskie] Gmina Twordg” stwierdzono:

- nieprzesirzeganie obowiqzku okreslonego w art.92 ustawy poprzez zaniechanie
zawiadomienia dwdch oferentéw 2 i 3 —uczestnikow postepowania ktdrzy zlozyli oferte - o
wyborze najkorzystniejszej ofery oraz brak zamieszczenia ogloszenia o udzieleniu zamowieniu
w siedzibie zamawiajqcego,

- brak Harmonogramu rzeczowo — finansowego bedqcego integralna czes¢ zawartej umowy,
ktéry Wykonawca zobowiqzany jest przedlozyé Zamawiajqgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
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- brak dziemnika budowy, ktdry zgodnie z § 3 przedmiotowej umowy powinien zostac
przekazany réwnoczeSnie z przekazaniem terenu budowy, dokumentacji projektowej
Wykonawcy.

3. W postepowaniu o udzielenia zaméwienia publicznego ,, Budowa kanalizacji _sanitarnej w
sotectwach Tworée, Kotv. Brynek — dokoviczenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach,

Gmina Twordg "stwierdzono na podstawie przediozonych kopii dokumentow:

- brak, w przedtozonej ofercie Wykonawcy- pelnomocnika konsorcjum, oryginalnego lub
poswiadczonego notarialnie pefnomocnictwa,

-brak oswiadczenia drugiego konsorcjanta o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania.
Zaniechano odrzucenie oferty, kidrej tres¢ nie odpowiadala tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, czym naruszono przepis art.89 ust.1 pkt.2 ustawy p.z.p.

- brak oswiadczenia o niezaleznosci wzgledem oferenta (ZP-11) Zastepcy pana Teodora
Dramskiego potwierdzajacego, ze osoba po stronie zamawiajqcego nie podlega wylqczeniu z
postepowania, czym naruszono art. 17 ust.I p.z.p.

Zaistnienie ktérejkolwiek z okolicznosci w/w art. Skutkuje obligatoryjnym wylaczeniem danej
osoby wystepujqcej w imieniu Zamawiajqcego z postepowania,

- ze w umowie nieprawidtowo zostata oznaczona strona umowy, gdyz wskazano ze stronq jest
Sem Bau Polska Sp. z 0.0. ul. Powstarhicow Slaskich 16, 47-180 Izbicko reprezentowana przez
Richard Sem.

Zgodnie ze zlozonq ofertq, strong umowy powinno byé Konsorcjum firm.

Pozostale nieprawidlowosci byly stwierdzane podczas kontroli incydentalnie.

Wyniki kontroli wskazuja na wiele uchybien i nieprawidlowosci wystepujacych przy
udzielaniu zamoéwien publicznych.

Zrédiem ujawnionych nieprawidtowosci byty miedzy innymi nieprzestrzeganie regulaminu
udzielania zaméwien publicznych Urzedu Gminy Twordg pracownikéw odpowiedzialnych za
prowadzenie postepowan o udzielenie zamowien publicznych, brak odpowiedniego nadzoru
ze strony kierownika referatu nad praca 0s6b organizujacych i realizujacych procedury oraz
nieefektywna kontrola tych procesow

Whniosek Nr 1.

Wzmocnié nadzér nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizacje
postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych.

Whiosek Nr 2.

Przestrzegaé procedur w zakresie sporzadzania dokumentacji przetargowej, ktore
zagwarantujg jej kompletnos¢ i poprawnos.

Whiosek Nr 3.

Obja¢ szkoleniami czlonkéw komisji przetargowych oraz pracownikéw, do ktérych
obowiazkéw nalezy prowadzenie postgpowaf o zamowienie publiczne w uzgodnieniu z
sekretarzem gminy. W zwiazku z brakiem stabilnosci przepiséw dotyczacych sfery zamowien
publicznych, dziatalno$¢ szkoleniowa, podnoszaca kwalifikacje w tym zakresie zaréwno
pracownikow jak i kierownictwa referatow powinna mie¢ charakter ciagly i kompleksowy.
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Whiosek Nr 4.

Przestrzega¢ Instrukcji obiegu i kontroli dokumentéw finansowo-ksiggowych, bedacej
zalacznikiem Nr 2 do Zarzadzenia Nr 363/277/2015 Wojta Gminy Twordg z dnia
10.09.2015r., a szczeg6lnosei § 7.Kontrola merytoryczna pkt.9 , ktéry mowi, ze: ,, Kazda
przekazana umowa musi by¢ zaparafowana przez Radce Prawnego”.

Whiosek Nr 5.

Bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw Regulaminu udzielania zamowien publicznych przez
Gming Twordg, w tym w szczegdlnosci Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzedzie
Gminy w Tworogu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, w celu zapewnienia sprawnosci
dzialania komisji przetargowej, indywidualizacji odpowiedzialnodci jej czionkdéw za
wykonywanie czynnosci oraz przejrzystosci jej prac.

Indywidualizacja odpowiedzialnosci polega na przypisaniu konkretnych czynnosci
poszezegblnym cztonkom komisji. Indywidualizacja odpowiedzialnosei czlonkow komisji za
wykonywanie czynnosci prac przejrzystosé jej prac jest konieczna ze wzgledu na art.4 pkt. 2 i
3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnodci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych, zgodnie z ktérym odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych podlegaja kierownicy jednostek sektora finanséw publicznych oraz pracownicy
jednostek sektora finanséw publicznych lub inne osoby, ktérym odrgbng ustawg lub na jej
podstawie powierzono wykonywanie obowigzkéw w takiej jednostce, ktérych niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie stanowi czyn naruszajacy dyscypling finanséw publicznych.

Stosownie do tresci § 23 pkt 4 Regulaminu Wewnetrzne] Kontroli Finansowej,
sprawozdanie o sposobie realizacji wnioskéw nalezy przedtozy¢é Wojtowi, w terminie 30 dni
od daty otrzymania niniejszego wystapienia.

Otrzymuja:
1. Adresat
1. insp. ds. kontroli wewn.
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