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Ogloszenie nr 560539890-N-2020 z dnia 10.12.2020 .

Twordg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej w miejscowosci Nowa Wies
Tworoska wraz z pompownig prézniowo-tloczng i rurociagiem tlocznym
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe,

Ogloszenie dotyczy:

zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak \

Nalezy wskazaé projekt/program: 9. Zamowienie bedzie wspotfinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej V. Qghljgna
srodowiska i efektywne wykorzystywanie zasobow dla dziatania 5.1. Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatania: 5.1.1. Gospodarka wodno-$ciekowa ZIT

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 565002-N-2018

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak

Numer ogloszenia: 500159529-N-2018

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zaméwienia:

tak

Numer ogioszeniai: 500190863-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzad Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny
54522500000000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690 Twordg, woj. slaskie, panstwo Polska, tel.
322 857 493, e-mail gospodarka@ug.tworog.pl, faks 322 857 414.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/5800/dokument/25307
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administra¢ja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w miejscowosci Nowa Wies Tworoska wraz
z pompownig prézniowo-tloczng i rurociagiem ttocznym
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
Grp.1.271.12.2018
I1.2) Rodzaj zamo6wienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krétki opis zamowienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub rob6t
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
I. Realizacj¢ zadania o nazwie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w
miejscowosci Nowa Wie§ Tworoska wraz z pompownig prézniowo tloczng i rurociggiem



Firefox https://bzp.uzp.gov.pI/ZP409/Preview/a82a2e43-75b7‘-:¢i 10d-b39...

tlocznym” obejmuje nastepujace zadania: a. Zadanie nr 1 Pompownia prozniowo tloczna wraz z
rurociaggiem tlocznym w tym: [/ budynek pompowni z pompami prézniowymi i automatykg
sterujacg (% zbiornik podcisnieniowy [# biofiltr [% przewody technologiczne taczace obiekty %]
instalacje elektryczne (& przylgcze wodociagowe 4 sie¢ podcisnieniowa Zakres rzeczowy robot
objety projektem: Przewody tloczne PE 100 SDR17 RC o $rednicy dn 125 mm L= 848 m
Rurociagi grawitacyjne z rur PVC 200mm L= 78 m Studzienki rewizyjne Dz 1200 mm 2 kpl.
Studzienka rozpre¢zna Dz 800 mm 1 kpl. Studzienka wigczeniowa Dz 1000 mm b. Zadanie nr 2
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Tylnej Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej w ul. Tylnej gm. Tworég. Projekt obejmuje obszar zabudowy ul.
Tylnej miejscowosci Nowa Wie§ Tworoska. Zakres rzeczowy robét objety projektem Przewody |
podci$nieniowe z rur PE o $rednicy: PE 110 mm L= 510,3 m PE 90 mm L= 173,5 m studzienki
zbiorczo-zaworowe z zaworem dz 90 mm o giebokosci h=2,1 m 11 kpl. rurociaggi grawitacyjne z
rur PVC 200mm L= 63 m rurociagi grawitacyjne z rur PVC 160mm L= 190.4 m studzienki
rewizyjne Dz 425mm 10 kpl. Ilo$¢ przylaczonych gospodarstw 13 szt. ¢. Zadanie nr 3 Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej dla miejscowosci Nowa Wieé Tworoska. Proj:‘ékt_lzl_‘
obejmuje caly obszar zabudowy miejscowosci Nowa Wies Tworoska. Gtéwne kolektory - -
prowadzone sg wzdhuz drog powiatowych oraz drég gminnych. Studzienki zaworowe .
lokalizowano na terenach prywatnych oraz w drogach dojazdowych do dzialek. Pompownia .
prézniowo tloczna jest zlokalizowana w miejscu przewidzianym w planie zagospodarowénila'. -  ‘
przestrzennego. Zebrane scieki pompowane beda rurociggiem tlocznym do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w m. Brynek i dalej do gminnej oczyszczalni $ciekéw w Tworogu. Zakres .
rzeczowy robot objety projektem: Przewody podcisnieniowe z rur PE o srednicy: PE 160 mm L=
1493 m PE 110 mm L= 5590 m PE 90 mm L= 2974 m studzienki zbiorczo-zaworowe z =~ "'
zaworem dz 90 mm o glebokosci h= 2,1 m 197 kpl. studzienki zbiorczo-zaworowe z zaworem
dz 90 mm o, glebokosci h= 2,6 m 14 kpl. studzienki zbiorczo-zaworowe z zaworem dz 90 mm o
glgbokosci h= 3,1 m 2 kpl. rurociagi grawitacyjne z rur PVC 200mm L= 576 m rurociagif‘{ ',\\ *
grawitacyjne z rur PVC 160mm L= 3480 m studzienki rewizyjne Dz 425mm 189 kpl. Tlogé
przylaczonych gospodarstw 288 szt. d. Zadanie nr 4 Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci
kanalizacji podcisnieniowej w m. Nowa Wie$ Tworoska Zadanie obejmuje odtworzenie ‘_
nawierzchni po budowie sieci kanalizacji podcisnieniowej w m. Nowa Wie$ Tworoska dhugos¢
kanalizacji w drogach asfaltowych 3385 m dlugos¢ kanalizacji w drogach gruntowych 4430 m
Przyjete zatozenia: - rozbidrki i odtworzenia w pasie rob6t wykonywanej kanalizacji - warstwy
konstrukcyjne drogowe zgodnie z normami dla drég KR3 Odtworzenie nawierzchni drog nie
nalezy wykona¢ z materiatu pochodzacego z rozbiorki, a odtworzenie nawierzchni nalezy
dokona¢ na szeroko$ci jezdni.

I1.4) Gléwny kod CPV: 45231100-0
Dodatkowe kody CPV:

45232440-0,

45232423-0,

45233140-0,

45232150-0
IL.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zamoéwienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupow: : !
Termin zakonczenia robdt ustalono na 15 miesigcy od podpisania umowy, zgodnie z aneksem nr 5 i
7 przypada a dzien 30.04.2021r.

SEKCJA I1I: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
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SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

10/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

W zwigzku z wykonaniem bilansy wykonanych rob6t zmniejszyto si¢ wynagrodzenie Wykonawcy
catosci kontraktu. .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W zwigzku z wykonaniem bilansu wykonanych robot przez Wykonawce oraz zgodnie z
protokotami koniecznos$ci zmniejsza si¢ catkowite wynagrodzenie Wykonawce o kwote 224
511,28zt netto, co stanowi kwotg brutto 276 148,87zt brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:



